

Ruban pédagogique 16 mois (de septembre à décembre) ZB - Format 2 jours

TFP "Chargé de développement Structure Sportive Associative"

Période 1							Période 2						Période 3						
Découverte de la structure et/ou des éléments attendus de la formation. Le CFA doit faire plusieurs bilans pour s'assurer du bon positionnement et de l'acquisition des 1ères compétences							L'apprenant commence à avoir des notions et peut établir un 1er diagnostic à partir des contenus abordés en formation et de l'accompagnement en structure. Validation de l'évènement de la certification avec sa structure (élus et MA), gestion de projets						L'apprenant a gagné en autonomie et peut prendre des initiatives et gérer des projets ou accomplir des activités dans un contexte imprévu, autoévaluer ses performances.						
J	juil-25	août 2025	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août 2026	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	
1			M1		FERIE	M11	FERIE				FERIE	M6			M6			M13	
2			M1		M11			M2	M3			M6					M12		
3			M1					M4	M3					Acc. M14			M12		
4			M1								M8							Acc. M14	
5							M1				M8			Vacances		M9			
6			M7				M8			FERIE			Acc. M12			M8			
7			M7							M9					M4				
8			M2		M11				M11	FERIE	M13				M7				
9			M2			M12		M4	M5		M13			Vacances		Acc. M9	M11		
10								M4	M5								M11		
11					FERIE						M13				Acc. M4				
12				M10			M8				M9	Acc. M11			Vacances		M10		
13			M6	M10			M8		Acc. M6							M10	Acc. M11		
14			M6								FERIE								
15	FERIE	Webinaire			M12					Vacances	Acc. M8							Certif. B1, B3 et B4	
16					M14				M6							Acc. M13			
17										M10									
18								Vacances			Acc. M12					Acc. M14			
19												Acc. M6			Vacances		Acc. M9		
20																Acc. M13			
21															Séminaire		Certif. B2		
22			M5	Vacances						Vacances	Acc. M8	M14	Vacances			M7			
23			M9								M7					M4		M13	Vacances
24					M13	Vacances			M1							M9		M14	
25					M13				Vacances			FERIE				Mod. Compl.			
26												Acc. M14			Vacances				
27	Positionnement																Acc. M11		
28			M3	Vacances													Vacances		
29			M3	Vacances								Acc. M13	M12	Vacances					
30			M3				Vacances			M11	Acc. M13		M2			Acc. M4		M13	Vacances
31										M11					M6				